

**Управление образования Артемовского городского округа
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1»
(МАОУ «СОШ №1»)**

ПРИКАЗ

15.10. 2021 г.

№ 159

г. Артемовский

**Об утверждении сетевого графика
(дорожной карты) по формированию
необходимой системы условий введения
ФГОС ООО с 01.09.2022 в МАОУ «СОШ №1»**

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», с целью создания необходимой системы условий введения с 01.09.2022 года федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, руководствуясь Уставом МАОУ «СОШ №1»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий введения ФГОС ООО с 01.09.2022 в МАОУ «СОШ №1» (Приложение).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на Казанцеву Т.В., заместителя директора по учебной работе.

Директор

Н.Н. Чехомова

**Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий введения ФГОС ООО в МАОУ «СОШ №1» до 2026 года**

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
I. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования	1. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО	октябрь 2021	Казанцева Т.В.
	2. Корректировка имеющихся и введение в действие новых локальных нормативных актов (положений)	ноябрь 2021-август 2022	Казанцева Т.В. Грицик Д.С.
	3. Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ №1», в том числе: -учебного плана на уровне ООО; -плана внеурочной деятельности; -рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, курсов внеурочной деятельности	июнь 2022	Казанцева Т.В. Грицик Д.С. Руководители ПТГ Учителя-предметники
	4. Утверждение основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ №1»	август 2022	Чехомова Н.Н.
	5. Приведение должностных инструкций работников образовательной организации в соответствие с требованиями ФГОС ООО и тарифно - квалификационными характеристиками и профессиональным стандартом педагога	июнь 2022	Чехомова Н.Н. Иванова А.В.
	6. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ООО и входящих в федеральный перечень учебников	февраль 2022, далее – ежегодно до 2026 года	Казанцева Т.В. Тимофеева О.Н. Руководители ПТГ
II. Финансовое обеспечение введения ФГОС	1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	декабрь 2021	Чехомова Н.Н.

основного общего образования	2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	июнь 2022	Чехомова Н.Н.
	3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	август 2022	Чехомова Н.Н. Иванова А.В.
III. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования	1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по организации введения ФГОС ООО. Создание рабочей группы по введению ФГОС ООО	Ноябрь 2021	Казанцева Т.В.
	2. Проведение внутреннего мониторинга готовности к введению ФГОС ООО	Январь-апрель 2022	Казанцева Т.В.
	3. Формирование модели внеурочной деятельности на уровне ООО	апрель-май 2022	Грицик Д.С.
	4. Формирование модели проектной деятельности на уровне ООО	апрель-май 2022	Казанцева Т.В. Грицик Д.С.
	5. Создание «Банка тем» для проектной деятельности обучающихся	апрель-июнь 2022	Казанцева Т.В. Грицик Д.С.
	6. Проведение организационных собраний с обучающимися и родителями по организации проектной деятельности	сентябрь 2022	Казанцева Т.В. Старцева А.А.
	7. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений, и внеурочной деятельности	ноябрь 2021-март 2022	Казанцева Т.В.
IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования	1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ООО, подбор кадров	ноябрь 2021-август 2022	Чехомова Н.Н. Казанцева Т.В.

	2. Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательной организации в связи с введением ФГОС ООО	ноябрь 2021, далее – ежегодно до 2026 года	Казанцева Т.В.
	3. Корректировка плана методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО	ноябрь 2021	Казанцева Т.В.
	4. Проведение тематических педагогических советов, заседаний ПТГ по введению и реализации ФГОС ООО	по отдельному графику	Казанцева Т.В.
	5. Обсуждение и определение УМК для организации образовательной деятельности по учебному плану и плану внеурочной деятельности	февраль 2022, далее – ежегодно до 2026 года	Казанцева Т.В. Руководители ПТГ
	6. Формирование оценки результатов образования, оценочных материалов в соответствии с ФГОС ООО	июнь 2022	Казанцева Т.В. Руководители ПТГ
	7. Выработка критериев оценки занятия (уроков, занятий внеурочной деятельности)	июнь 2022	Казанцева Т.В.
	8. Взаимопосещение занятий и оценка их эффективности	в течение всего периода	Казанцева Т.В. Руководители ПТГ
V. Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования	1. Размещение на сайте МАОУ «СОШ №1» информационных материалов о реализации ФГОС ООО	в течение всего периода	Кудашева И.В.
	2. Информирование родительской общественности о введении ФГОС ООО и порядке перехода на них на родительских собраниях	февраль-апрель 2022	Казанцева Т.В. Классные руководители
	3. Анкетирование обучающихся и родителей (законных представителей) по выявлению образовательных	январь 2022, далее –	Казанцева Т.В. Классные

	потребностей на уровне основного общего образования	ежегодно до 2026 года	руководители
	4. Создание буклетов и публикаций о введении ФГОС ООО	январь - май 2022	Казанцева Т.В. Грицик Д.С.
VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС основного общего образования	1. Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС ООО	ноябрь 2021-апрель 2022	Чехомова Н.Н. Казанцева Т.В.
	2. Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС ООО	август 2022 далее – ежегодно до 2026 года	Чехомова Н.Н. Плешкова И.А.
	3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН	август 2022 далее – ежегодно до 2026 года	Чехомова Н.Н. Плешкова И.А.
	4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации	август 2022 далее – ежегодно до 2026 года	Чехомова Н.Н. Плешкова И.А.
	5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС ООО	август 2022 далее – ежегодно до 2026 года	Чехомова Н.Н. Плешкова И.А.
	6. Обеспечение укомплектованности библиотеки учебниками и учебными пособиями, обеспечивающими реализацию ФГОС ООО	август 2022 далее – ежегодно до 2026 года	Чехомова Н.Н. Тимофеева О.Н.
	7. Обеспечение доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных	август 2022	Чехомова Н.Н. Плешкова И.А.
	8. Обеспечение контролируемого	август 2022	Чехомова Н.Н.

	доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет		Тимофеева О.Н.
--	---	--	-------------------